ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БИРЮЧАНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОГАПОУ «БИРЮЧАНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Директор ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
Котлярова Елена Николаевна

г. Бирюч, 2021 год

КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	**Котлярова Елена Николаевна**	Директор ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Куратор проекта (заказчик)
2	**Битюцкая Ирина Александровна**	Зам. директора ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Руководитель проекта
3	**Черемушкина Татьяна Борисовна**	Зам. директора ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Член рабочей группы
4	**Чечель Наталья Александровна**	Заведующий отделением ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Член рабочей группы
5	**Гребенникова Юлия Сергеевна**	Преподаватель ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Член рабочей группы
6	**Серкина Ирина Вячеславна**	Преподаватель ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Член рабочей группы
7	**Светашова Анна Леонидовна**	Преподаватель ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Член рабочей группы
8	**Чмулева Оксана Владимировна**	Преподаватель ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Член рабочей группы
9	**Шипилова Галина Васильевна**	Переподаватель ОГАПОУ «Бирючанский техникум»	Член рабочей группы

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Общие данные:

Заказчик: Котлярова Е.Н., директор техникума

Процесс: совершенствование системы сбора данных результативности участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» и оформления отчета о самообследовании

Границы проекта: от «получения задания на сбор данных результативности участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности до «разработки и оформления структурированной формы сбора данных результативности участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности и оформления отчета о самообследовании»

Руководитель проекта: Битюцкая И.А., заместитель директора

Команда проекта: Черемушкина Т.Б., Чечель Н.А., Гребенникова Ю.С., Серкина И.В., Светашова А.Л., Чмулева О.В., Шипилова Г.В.

Обоснование выбора:

1.Временные потери при потребности сбора данных результативности участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности в ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в рамках формирования отчета о самообследовании.

2.Процесс сбора информации и оформления занимает длительное время.

3.Процесс оформления выполняется без наличия структурированной формы отчета о результатах участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности.

4.Задействовано достаточно большое количество работников в процессе сбора данных результативности участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности.

5. Отсутствует единая структурированная форма отчета о результатах участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности.

Цели проекта:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, минуты.	10320 минут	4920 минут

Плановый эффект:

Структурирование процесса сбора данных результативности участия обучающихся в учебной, творческой и конкурсной деятельности посредством использования электронной почты.
Исключение дублирования сбора информации.
Сокращение временных затрат на сбор данных для оформления отчета о самообследовании.
Сокращение участников процесса.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1.Старт проекта: 15.02.2021.
2.Анализ текущей ситуации:
2.1. разработка текущей карты процесса: 17.02.2021 - 19.02.2021.
2.2. поиск и выявление проблем: 22.02.2021 - 01.03.2021.
2.3. разработка идеальной карты процесса: 04.03.2021.
2.4. разработка целевой карты процесса: 09.03.2021 - 15.03.2021
2.5. разработка плана мероприятий: 16.03.2021 - 27.03.2021.
3.Защита карточки проекта: 29.03.2021.
4.Внедрение улучшений: 30.03.2021 – 24.05.2021.
4.1. промежуточный контроль мероприятий проекта: 26.04.2021.
5.Проверка и корректировка удовлетворенности: 24.05.2021 – 29.05.2021.
6.Закрытие проекта: 31.05.2021.